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30-0272 Misure attuate PECo Collina d'Oro

Analisi attuazione provvedimenti piano d'azione 2016

Priorità Area tematica ID Titolo 
Parametri/indicatori
attuazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Grado di
attuazione
al 2023

Effetti sul
bilancio en.
/ clim.

1 A.1  Commissione municipale PECo Commissione Energia, 8/10
incontri annuali

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1, 2, 3

1 A.2  Ufficio Energia Comunale 1 persona (UTC) /30%
occupazione

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 1, 2, 3

1 A.3  Budget finanziamento PECo entità del fondo disposto
annualmente

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1, 2, 3

1
A.4  Allestimento documentazione FER / aggiorn. PECo rendiconto FER annuale,

aggiornamento solo bilancio
energetico 2020.

100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 96% 1, 2, 3

2 A.5  Sportello energia numero max consulenze 48
(Enermi sagl)

50% 41% 50% 39% 55% 95% 48% 57% 1, 2, 3

1 B.1  Piano di comunicazione Gestito dalla Commissione
Energia

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 1, 2, 3

2 B.2  Popolazione e famiglie n.incontri annuali; n. persone
partecipanti

- 200% 100% 150% 50% 200% 100% 133% 1, 2, 3

2 B.3  Scuole n.attività organizzate - 300% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 1, 2, 3
2 B.4  Serate informative settore immobiliare/edile - - 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1
C.1  NAPR efficienza nuovi rinuncia modifiche a seguito

esame preliminare dipartimentale - - - - - - - -

1
C.3  NAPR rinnovabili rinuncia modifiche a seguito

esame preliminare dipartimentale - - - - - - - -

2 C.4  Agevolazioni standard energetico - - 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2

C.5  Incentivi risanamenti su base incentivo massimo
comunale stanziato (attenzione:
40'000 CHF < ca. 125'000 CHF
stimati PECo per risanamento
100% edifici entro il 2035)

- - 0% 14% 95% 35% 20% 33% 1

2

C.6  Incentivi conversione generatori su base incentivo massimo
comunale stanziato (attenzione:
20'000 CHF < ca. 77'000 CHF
stimati PECo per risanamento
100% impianti entro il 2035)

- - 0% 0% 0% 80% 220% 60% 1a, 1b, 1c

2 C.7  Gruppi d'acquisto solare termico o FV svolto, 14 imp. FV realizzati (140
KWp)

100% 0% 0% - - - - 33% 2a

1 C.8  Predisposizione FV variante NAPR 2024 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 C.9  Promozione contracting energetico - - - - 0% 0% 0% 0%
3 C.10  Incentivi risanamento impianti a legna - - - - 0% 0% 0% 0%
1 C.11  Predisposizione ricarica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Coordinamento
PECo

Informazione

Edificato



1 D.1   Reti teleriscaldamento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 D.2  Teleriscaldamento acqua di lago studio IFEC 2021 - - - - 100% - - 100% 1a

2 D.3  Promozione uso di veicoli elettrici posate 4 colonnine, prevista la
posa di altre 5

100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 60% 3b

2 D.4  Mobilità lenta (< 5 km) studio realizzato - - - - - - 100% 100% 3a
1 D.5  Sfruttamento termico di acqua di falda 0% - - - - - - 0%
2 Aziende E.1  Recupero calore da industrie - - 0% - - - - 0%
1 F.1  Studio PV stabili comunali studio non realizzato 0% - - - - - - 0%

2

F.2  Realizzazione FV stabili comunali (2018) Scuola infanzia di
Gentilino, 29 kWp (2021) Scuola
infanzia Montagnola e Centro
Sportivo a Gentilino

- 100% 0% 0% 100% 0% 0% 33% 2a

1 F.3  Formazione in ambito energetico corsi seguiti 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 1, 2, 3
1 F.4  Audit energetico edifici comunali Enercoach (dal 2017) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 57% 1, 2
2 F.5  Manutenzione e risanamento edifici comunali - - 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 F.6  Acquisto elettricità certificata per stabili comunali dal 2019 il Comune acquista il
100% di energia rinnovabile

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2b

3 F.7  Acquisto mezzi di trasporto comunali 1 auto eletrrica + 1 furgoncino
per la squadra esterna

100% - - - 0% 100% 0% 50% 3b

1 F.8  Regolamento comunale incentivi % erogati/budget disponibile 0% 0% 4% 15% 45% 48% 108% 31% 1, 2a, 3
1 F.9  Politica gestione energetica stabili comunali 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI RISCONTRATI SUL BILANCIO ENERGETICO COMUNALE 2023:
1 CALORE (lieve diminuzione)

1.a Aumento utilizzo calore ambientale
1.b Aumento utilizzo solare termico
1.c Aumento utilizzo legna
2 ELETTRICITÀ

2.a Aumento utilizzo energia da fotovoltaico
2.b Miglioramento etichettatura (0 vettori non omologabili, maggior copertura tramite fonti rinnovabili)
3 MOBILITÀ

3.a Diminuzione trasporto privato e utilizzo di carburanti fossili
3.b Aumento della mobilità elettrica

Comune

Infrastrutture
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A – Coordinamento PECCo

A.1 Commissione per attuazione PECCo

Descrizione Mantenimento della Commissione Energia e ambiente (composta da 7 membri) istituita nel 2016, con il

compito di coordinare l’attuazione del PECCo.

Tale gruppo ha un ruolo consultivo nei confronti del Municipio, al quale spetterà in ogni caso la responsa-

bilità decisionale.

La Commissione dovrà proporre al Municipio un programma di attuazione annuale con specifico riferimento

alle misure contenute nel Piano d’azione e aggiornare il budget necessario per le proposte avanzate.

Modalità attuazione regolamento incentivo agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altre

misure

A.3 – Credito di investimento per il finanziamento annuale del PECCo

Responsabile

attuazione

Municipio.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 4’500 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Già incluso nelle attività normali della Commissione Energia e ambiente.

Priorità 3

Indicatori di

monitoraggio

Numero di incontri annuali.

Numero di presenti agli incontri.

Budget annuale a disposizione del Gruppo di lavoro per l’attuazione del PECCo.
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A – Coordinamento PECCo

A.2 Ufficio Energia (1 persona / 50% occupazione)

Descrizione L’Ufficio Energia, attivo dal 2016, è responsabile della gestione di tutte le procedure legate all’attuazione

del PECCo. Inizialmente contava una persona impiegata al 30%, vista l'importanza del tema si è deciso di

incrementare l'impegno al 50%.

A titolo indicativo e in maniera non esaustiva riportiamo alcuni esempi di attività di competenza dell’Ufficio

Energia, nell’ambito delle procedure legate all’attuazione del PECo:

Á organizzazione pratica delle attività di informazione e sensibilizzazione e coordinamento con altri enti;

Á gestione di una pagina “energia” sul sito web comunale;

Á supporto tecnico allo Sportello energetico;

Á interfaccia unico con il Cantone per un’applicazione sostenibile del RUEn per risanamenti energetici

nei nuclei;

Á gestione delle richieste relative a incentivi e agevolazioni comunali da parte di privati;

Á gestione dei contratti con le aziende energetiche;

Á gestione e coordinamento di audit energetici;

Á gestione degli incarichi per gli studi di fattibilità per nuove infrastrutture, per risanamenti di stabili co-

munali e altre misure del Piano d’azione;

Á allestimento della documentazione (rapporto consuntivo sulle attività svolte) per l’ottenimento del fondo

cantonale annuale previsto dal FER

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altre

misure

A.3 / A.5– Credito di investimento per il finanziamento annuale del PECCo / Sportello energia

B.1 – Piano di comunicazione annuale

Responsabile

attuazione

Ufficio Tecnico e Municipio.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 100’000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Due dipendenti comunali per un totale del 50% di occupazione.

Priorità 3

Indicatori di

monitoraggio

Numero di pratiche gestite annualmente.

Numero di visitatori della pagina web.

Numero di oggetti / casi trattati congiuntamente allo Sportello energetico.
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A – Coordinamento PECCo

A.3 Credito di investimento per il finanziamento annuale del PECCo

Descrizione Rilascio di un credito di investimento da parte del Consiglio Comunale per il finanziamento dei provvedi-

menti previsti nel Piano d’azione del PECCo, nel quale vengono riversati:

Á incentivi cantonali Decreto Esecutivo del 18.12.2024;

Á contributo FER Regolamento del Fondo per le Energie Rinnovabili (RFER) 29.04.2014 (art. 4);

Á incentivi federali (Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn, 01.11.2017) e cantonali (RFER) per

impianti fotovoltaici;

Á introiti da eventuali sponsor privati (cfr. sotto);

Á credito di investimento comunale.

Nel budget rientrano anche prestazioni di sponsorizzazione / collaborazione con aziende private (che pos-

sono essere quantificate in termini monetari), quali ad esempio:

Á campagne di vendita di mezzi di trasporto efficienti a prezzi agevolati per i residenti nel Comune;

Á campagne di vendita di lampade / apparecchi efficienti a prezzi agevolati per i residenti nel Comune;

Á partner che mettano a disposizione del Comune mezzi di trasporto o altre apparecchiature efficienti;

Á sponsor privati per particolari attività di informazione e sensibilizzazione.

A tale scopo l’Ufficio Energia dovrà attivarsi nell’individuazione e nell’organizzazione di incontri ad hoc con

possibili partner, al fine di illustrare le opportunità nell’ambito dell’applicazione del Piano Energetico Comu-

nale e di verificare l’esistenza di interessi comuni che portino a collaborazioni attive.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altre

misure

A.1 – Commissione per attuazione PECCo

A.2 – Ufficio Energia

Responsabile

attuazione

Ufficio Tecnico, Ufficio Energia e Municipio.

Strumento

attuazione

Capitolo del preventivo annuale con approvazione del Consiglio Comunale.

Costo indicativo - CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Conti di investimento sul quadriennio con le richieste di crediti quadro.

Priorità 3

Indicatori di

monitoraggio

Entità del fondo a disposizione annualmente.

Importo effettivo utilizzato annualmente.

Numero di sponsor/partner privati.
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A – Coordinamento PECCo

A.5 Creazione ed esercizio di uno Sportello energetico

Descrizione Mantenimento dello Sportello energetico, che supportato dall’Ufficio energia/Ufficio tecnico svolga consu-

lenze al cittadino in campo procedurale e tecnico e che si occupi ad esempio di:

- pubblicazioni attraverso diversi media (giornali locali, cartelli pubblicitari, sito web comunale, flyers

informativi in particolari ambiti di interesse come rivenditori di materiali edili, rivenditori di auto, ecc.);

- organizzazione di brevi interventi (nell’ambito di manifestazioni già programmate) nei quali vengono

presentate le attività dello Sportello energetico e gli ambiti di consulenza;

- invio di apposite lettere informative agli istanti di Domande di costruzione per risanamenti o nuove

costruzioni, che riportino una checklist di possibili valutazioni/interventi a favore dell’efficienza ener-

getica e segnalino la possibilità di chiedere una consulenza allo Sportello energetico sui possibili

interventi dal punto di vista energetico e informazioni sulle possibili agevolazioni a livello comunale,

cantonale e federale.

È utile prevedere l’introduzione di indicatori di funzionamento e loro verifica periodica da parte dell’Ufficio

energia, con conseguente informazione del gruppo di lavoro PECCo (p.es. questionari soddisfazione utenti)

e l’analisi di possibili correttivi a partire dall’andamento degli indicatori di funzionamento.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altre

misure

A.2 – Ufficio energia

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico comunale, Ufficio energia e responsabile dello Sportello energetico (per l’esercizio).

Strumento

attuazione

Risoluzione municipale.

Costo indicativo 20'000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Le attività descritte possono accedere ai sussidi cantonali previsti dal D.E. del 18.12.2024

Priorità 3

Indicatori di

monitoraggio

Numero di consulenze e numero di pratiche per l’Ufficio energia scaturite dalle consulenze (indicatore

sull’efficacia delle consulenze).

Grado di soddisfazione degli utenti (dai questionari).

Numero di pubblicazioni promozionali.
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A – Coordinamento PECCo

A.6 Workshop con gruppo di accompagnamento PECCo

Descrizione Si prevede un workshop con il gruppo di accompagnamento del PECCo di regola ogni 2 anni. Scopo del

workshop è di proporre una discussione aperta sull’andamento del bilancio energetico e climatico e sull’at-

tuazione dei provvedimenti del piano d’azione. Le osservazioni e i suggerimenti scaturiti dal dibattito sa-

ranno raccolti e tenuti in considerazione per lo sviluppo futuro del piano d’azione nonché sue eventuali

modifiche.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altre

misure

-

Responsabile

attuazione

Ufficio Tecnico Comunale, Ufficio Energia, Gruppo di accompagnamento PECCo.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 1’500 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Compreso nei compiti dell’Ufficio Energia.

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

Numero di workshop realizzati.

Numero di partecipanti.
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B – informazione e sensibilizzazione

B.1 Piano di comunicazione annuale

Descrizione Pianificazione annuale delle attività di informazione e sensibilizzazione.

Il piano dovrà essere aggiornato regolarmente e tener conto di anno in anno della strategia energetica

definita dal gruppo di lavoro PECCo.

Si prevede di riprendere il piano già elaborato per la Certificazione Città dell’Energia. Il centro di costo è

dunque da attribuire al mantenimento del label "Città dell'Energia".

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altre

misure

A.2 – Ufficio Energia

Responsabile

attuazione

Commissione PECCo con il supporto dell'Ufficio tecnico comunale e Ufficio energia

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 65’000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Incluso nelle attività dell’Ufficio Energia.

Priorità 3

Indicatori di

monitoraggio

Numero delle attività previste.

Rapporto tra il budget messo a disposizione e quello effettivamente impiegato.
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B – informazione e sensibilizzazione

B.2 Incontri di informazione e sensibilizzazione popolazione

Descrizione Programmazione e realizzazione di campagne di informazione per la popolazione (si considerano 2/3 se-

rate informative all’anno, rivolte ai privati, professionisti e aziende) su temi specifici quali:

Á il risparmio e l’efficienza energetica nelle economie domestiche;

Á esempi concreti di efficientamento nell’ambito aziendale e recupero energia dai processi; audit e consulenze

energetiche (per esempio: PEIK, Reffnet, Pinch Analysis, etc..); finanziamenti (p.e. ProKilowatt, solare termico

per il processo, promozione di progetti di mobilità sostenibile).

Á audit energetici (consulenze varie, a titolo di esempio: CECE, calore rinnovabile);

Á soluzioni di efficientamento impianti di riscaldamento / climatizzazione; obblighi di dismissione dei riscaldamenti

elettrici centralizzati (entro il 2036); obblighi/opportunità di efficientamento riscaldamento a distanza (residenze

secondarie); la manutenzione e regolazione degli impianti per il risparmio energetico ed economico;

Á sussidi comunali, cantonali e federali per risanamenti energetici e condizioni di accesso (con esempi concreti

e casi studio); agevolazioni fiscali per interventi di manutenzione e miglioramento energetico di edifici ed im-

pianti;

Á l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (opportunità e nuove potenzialità, quali ad esempio RCP virtuali,

Comunità locale di en. elettrica, Solar cloud, Smart community, Contracting solare);

Á l’acquisto dell’energia elettrica sul libero mercato; la mobilità efficiente e ciclo-pedonale;

Á adattamento ai cambiamenti climatici.

Per tali incontri, per i quali si auspica un format accattivante (p.es. “apero dell’energia”), oltre a rappresen-

tanti del Comune (Ufficio Energia, Ufficio Tecnico, Municipio, ecc.) e dello sportello energetico, dovrebbero

essere coinvolti attivamente rappresentanti di altri enti, professionisti e associazioni (quali l’UCD, Ticino

Energia, Swissolar, ecc). È importante che vengano presentati esempi concreti, eventualmente con schede

riassuntive.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altre

misure

B.1 – Piano di comunicazione annuale

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico comunale, Ufficio energia e Commissione PECCo.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 6’000 CHF Una tantum Annuale

naleModalità di

finanziamento

Budget come da preventivo comunale. (il costo indicato rientra in quello riportato nella scheda B.1).

Le attività descritte possono accedere agli incentivi cantonali contenuti nel DE del 18.12.2024 (30% dei

costi sostenuti).

Priorità 1

Indicatori di

monitoraggio

Numero di incontri annuali organizzati.

Numero di partecipanti agli incontri.
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B – informazione e sensibilizzazione

B.3 Sensibilizzazione nelle scuole

Descrizione Realizzazione di progetti di educazione e sensibilizzazione in ambito energetico per gli studenti delle scuole

elementari e medie, ad esempio settimane tematiche (1 settimana/anno) con attività specifiche interdisci-

plinari, che coinvolgano insegnanti e esperti esterni, eventualmente con attività e visite estese anche alle

le famiglie (p.es. visite degli studenti delle scuole medie presso uffici di consulenza energetica, visita con le

famiglie in edifici ad elevato standard energetico o a impianti esemplari a fonti rinnovabili, ecc.).

Le attività sono da organizzare con gli istituti scolastici con circa 1 anno di anticipo, per poterle inserire nei

programmi e assicurarsi la presenza degli esperti esterni.

È possibile avvalersi della collaborazione con la SUPSI per specifici programmi rivolti agli studenti. Si se-

gnalano inoltre i programmi didattici di educazione ambientale offerti dalla fondazione PUSCH, p.es. su

rifiuti, energia e clima, acqua (per maggiori info: https://www.pusch.ch/fuer-schulen/umweltunterricht).

Sono da valutare eventuali concomitanze con attività scolastiche già previste e finanziate.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altre

misure

B.1 – Piano di comunicazione annuale

B.2 – Incontri di informazione e sensibilizzazione

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico comunale, Ufficio energia e Commissione PECCo.

Responsabile per l’ispettorato scolastico e direttore dell’istituto scolastico.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale e approvazione da parte del direttore scolastico.

Costo indicativo 15’000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Budget come da preventivo comunale e budget scolastico;

Possibile accedere ai sussidi cantonali Decreto incentivi 18.12.2024 (ammontare dell'incentivo corrisponde

al 30% dei costi riconosciuti)

Priorità 1

Indicatori di

monitoraggio

Numero di insegnanti partecipanti al corso di formazione.

Numero di insegnanti coinvolti nelle attività di sensibilizzazione.

Numero di classi e studenti coinvolti nei progetti annuali.
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C – edificato

C.4 Agevolazioni per i nuovi edifici ad elevato standard energetico/efficienza

Descrizione Per orientare lo sviluppo edilizio sul territorio comunale, verso fabbisogni energetici sempre minori, si at-

tuano le seguenti misure di agevolazione:

Á incentivo forfettario per la costruzione di nuovi edifici con standard almeno Minergie-A oppure Miner-

gie-P oppure CECE AB;

Á incentivi per nuovi impianti di riscaldamento a legna (conformi ai requisiti indicati nel DE teleriscalda-

mento del 18/12/2024, art. 6) e l’allacciamento di nuovi edifici a una rete di teleriscaldamento.

Sono inoltre previsti delle agevolazioni nell'ambito del Piano Regolatore (p.e. bonus per l’altezza dell’edifi-

cio, in caso di realizzazione di tetti verdi su almeno il 50% della superficie), cfr. NAPR.

L’importo a disposizione per gli incentivi è stabilito annualmente nei conti preventivi del Comune.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

+++ ++ 0

Relazioni con altre

misure

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico comunale e Ufficio Energia.

Strumento

attuazione

Variante al Piano Regolatore e Regolamento Comunale tramite Messaggio del Municipio con approvazione

del Consiglio Comunale.

Costo indicativo 3’000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Budget come da preventivo comunale.

La misura descritta può beneficiare del fondo cantonale FER.

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

Numero edifici nuovi ad elevato standard energetico.
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C – edificato

C.5 Incentivi finanziari a favore dei risanamenti energetici

Descrizione Per orientare lo sviluppo edilizio sul territorio comunale verso fabbisogni energetici sempre minori, si ero-

gano incentivi per risanamenti energetici di edifici esistenti (che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone

nell’ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati).

Le modalità di incentivazione indicate non necessitano dello sviluppo di apposite procedure di richiesta e di

verifica dei requisiti, ma sfruttano quelle già predisposte a livello cantonale.

L’importo a disposizione per gli incentivi è stabilito annualmente nei conti preventivi del Comune.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

+++ + 0

Relazioni con altre

misure

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico e Ufficio Energia.

Strumento

attuazione

Messaggio Municipale

Costo indicativo 20’000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Budget come da preventivo comunale.

La misura descritta può beneficiare del fondo cantonale FER.

Priorità 1

Indicatori di

monitoraggio

Superficie di riferimento energetico AE (m2) degli edifici risanati.

Superficie degli elementi costruttivi risanati e incentivati.
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C – edificato

C.6 Incentivi a favore della conversione di generatori di calore nelle abitazioni

Descrizione Il Comune eroga degli incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio o gas o impianti di

riscaldamento elettrici diretti, a favore dell’installazione di una pompa di calore, caldaia a pellet / legna o

con allacciamento a una rete di teleriscaldamento.

Si incentivano maggiormente gli interventi di rifacimento dell'impianto di riscaldamento e acqua sanitaria

negli stabili nei nuclei.

L’importo a disposizione per gli incentivi è stabilito annualmente nei conti preventivi del Comune.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

+ +++ +++

Relazioni con altre

misure

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico e Ufficio energia.

Strumento

attuazione

Budget come da preventivo comunale.

Costo indicativo 60'000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

La misura descritta può beneficiare del fondo cantonale FER.

Priorità 1

Indicatori di

monitoraggio

Numero di impianti sussidiati.

Importo complessivo dei sussidi erogati.
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C – edificato

C.7 Gruppi d’acquisto per impianti solari fotovoltaici “chiavi in mano”

Descrizione Il Comune si impegna, eventualmente mediante terzi, a promuovere la creazione di gruppi di acquisto tra

privati per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici.

I vantaggi principali di questa proposta sono:

¶ lieve riduzione dei costi per gli utenti finali (concetto economia di scala);

¶ semplificazione delle procedure amministrative per i proprietari;

¶ fornire agli abitanti informazioni corrette, di qualità e indipendenti.

Il ruolo del Comune è quello di individuare e selezionare almeno tre fornitori, nonché di organizzare degli

incontri ad hoc per promuovere l’iniziativa tra le persone interessate.

Un partner esterno indipendente, incaricato dal Comune, si occuperà della valutazione tecnico-economica

delle offerte ricevute (che non sarebbe più a carico dei singoli cittadini) e in generale della gestione tecnica

del progetto.

Cfr. anche scheda Svizzera Energia: scheda_impianti_FV_nei_comuni_2021.pdf

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

0 + ++

Relazioni con altre

misure

C.9 – predisposizione per impianti fotovoltaici (o realizzazione) in caso di interventi di risanamento dei tetti.

Responsabile

attuazione

Ufficio energia e Commissione PECCo.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 5’000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Possibile accedere ai sussidi cantonali Decreto incentivi 18.12.2024 (30% dei costi riconosciuti)

Sono possibili contributi federali (Svizzera Energia).

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

Numero di fornitori valutati.

Numero di impianti realizzati nell’ambito dei gruppi d’acquisto.
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C – edificato

C.8 Incentivi per favorire la diffusione solare / obblighi predisposizione FV e ricarica veicoli

Descrizione A livello comunale, sono incentivati i seguenti interventi (sia su edifici nuovi e esistenti):

¶ l’installazione di impianti solari fotovoltaici e/o solare termico;

¶ l’installazione di batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete.

L’importo a disposizione per gli incentivi è stabilito annualmente nei conti preventivi del Comune.

Per orientare lo sviluppo fotovoltaico sul territorio comunale, si attuano le seguenti misure:

¶ nel caso di risanamento del tetto di edifici esistenti, si impone la predisposizione A) per la futura

posa di impianti fotovoltaici in copertura (vale per tutti gli edifici con almeno una falda del tetto

che presenta un potenziale da “rosso” a “giallo” nella mappatura solare presente al link:

https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/index.html?lang=it

¶ nel caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza > 10 kWp in edifici esistenti, si

richiede la predisposizione B) per la futura installazione di un impianto di ricarica per veicoli elet-

trici, secondo liv. di equipaggiamento A da norma SIA 2060, come la norma stessa già prevede

per le nuove costruzioni.
A) Per risanamento del tetto si intende il rifacimento degli strati di tenuta dell’acqua, di isolamento termico e di tenuta all’aria
e al vapore (non la semplice sostituzione di tegole). Per predisposizione si intende la posa di guaine per impianti elettrici
all’interno della stratigrafia del tetto e la realizzazione di passaggi ermetici all’aria/acqua/vapore a regola d’arte laddove
questi attraversano l’involucro termico.
B) Per predisposizione si intende la posa di guaine porta-cavo dal quadro elettrico fino al garage / autorimessa o parcheggi
esterni di proprietà.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altre

misure

C.5 – Incentivi a favore dei risanamenti energetici

Responsabile

attuazione

Ufficio Energia e Ufficio tecnico

Strumento

attuazione

Variante al Regolamento edilizio comunale.

Costo indicativo 70’000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

La misura descritta può beneficiare del fondo cantonale FER.

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

Numero di impianti sussidiati.

Importo complessivo dei sussidi erogati.

Numero di interventi di predisposizione realizzati.
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C – edificato

C.10 Incentivi per il risanamento di impianti a legna

Descrizione Il Comune eroga un contributo finanziario per il risanamento degli impianti a legna nelle seguenti condizioni:

Á l’impianto a legna funge da impianto di riscaldamento primario;

Á l’edificio non si trova in località servite da reti di teleriscaldamento o in zone potenzialmente allacciabili

a reti di teleriscaldamento (cfr. misura D.1).

Gli interventi incentivati sono i seguenti:

Á risanamento di caminetti aperti mediante l’introduzione di inserti;

Á equipaggiamento con filtri antiparticolato secondo stato della tecnica.

L’importo a disposizione per gli incentivi è stabilito annualmente nei conti preventivi del Comune.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

0 + +

Relazioni con altre

misure

D.1 – studi di fattibilità per reti di teleriscaldamento

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico, Ufficio energia

Strumento

attuazione

Regolamento all’indirizzo del Consiglio Comunale

Costo indicativo 10’000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Budget come da preventivo comunale.

La misura descritta può accedere ai contributi cantonali FER.

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

Numero di impianti sussidiati.

Importo complessivo dei sussidi erogati.
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C – edificato

C.12 Agevolazioni per analisi energetiche e audit

Descrizione Sono incentivati i seguenti servizi di consulenza, svolti sugli stabili esistenti (ante 2000) di propria proprietà:

Á CECE Plus (abitazioni mono e plurifamiliari, edifici amministrativi, edifici scolastici, negozi e ristoranti);

Á analisi su base mansionario UFE (altri edifici);

Á etichettatura energetica CECE.

Il Comune eroga già questi incentivi, con un contributo pari ad una percentuale del costo dell’analisi (con

un importo massimo).

L’importo a disposizione per gli incentivi è stabilito annualmente nei conti preventivi del Comune.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

+++ ++ 0

Relazioni con altre

misure

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico comunale e Ufficio Energia.

Strumento

attuazione

Messaggio Municipale

Costo indicativo 10’000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Budget come da preventivo comunale.

La misura descritta può beneficiare del fondo cantonale FER.

Priorità 1

Indicatori di

monitoraggio

Numero rapporti di consulenza allestiti
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C.13 Proposte di adattamento ai cambiamenti climatici

Descrizione Nell’ambito dei progetti di nuova costruzione e risanamento, sono incentivati i provvedimenti che tendono

a aumentare la resilienza del costruito. A titolo di esempio, si citano:

Á piani di provvedimenti contro la canicola per la protezione della popolazione in caso di ondate di

caldo;

Á privilegiare l’utilizzo di materiali ad alta capacità riflettente (albedo) nelle costruzioni e negli spazi

pubblici;

Á progettazione di spazi liberi aperti e verdi prossimi allo stato naturale e adeguati al clima per

ridurre le isole di calore urbane;

Á ombreggiamento tramite alberi e arbusti adatti alla stazione e al clima;

Á realizzazione di tetti o facciate verdi;

Á drenaggio delle superfici nelle aree edificate;

Á favorire l’utilizzo di rivestimenti permeabili;

Á adeguato concetto di gestione delle acque, che privilegi un impiego efficiente, ecologico e parsi-

monioso delle risorse idriche (p.e. realizzazione di sistemi di recupero acqua piovana, sia in caso

di nuova installazione sia in sostituzione degli esistenti sistemi).

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

++ ++ 0

Relazioni con altre

misure

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico comunale e Ufficio Energia.

Strumento

attuazione

Variante al Piano Regolatore e Regolamento Comunale

Costo indicativo 12’000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Budget come da preventivo comunale

Possibile accedere ai sussidi cantonali Decreto incentivi 18.12.2024 (30% dei costi riconosciuti)

Sono possibili anche contributi federali.

Priorità 1

Indicatori di

monitoraggio

Misure di protezione attuate

Numero di beneficiari

PAN 30-0272_B-TER06-A 16.10.2025



AFRY

D – infrastrutture

D.1 Reti termiche / sfruttamento termico acqua di falda/acqua di lago

Descrizione Si propone uno studio di fattibilità per identificare dove è sostenibile la realizzazione di una o più reti di

teleriscaldamento/teleraffreddamento, in accordo anche alla politica energetica a livello cantonale.

A seconda della fonte energetica, possono essere prese in considerazione reti termiche alimentate con

diversi vettori energetici (per esempio, cippato, calore ambientale (acqua di falda, acqua di lago), rifiuti, gas

(cogenerazione) o calore residuo dai processi).

In modo particolare si pone l’accento sulle zone considerate nell’annesso B del “Rapporto tecnico 2025

aggiornamento bilancio energetico-climatico e potenziali”, in funzione della densità energetica stimata.

Lo studio dovrà comprendere tutti gli aspetti tecnici, economici e ambientali.

Modalità attuazione Regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

+ ++ ++

Relazioni con altri

provvedimenti

Responsabile

attuazione

Ufficio energia, consulente esterno.

Strumento

attuazione

Regolamento all’indirizzo del Consiglio Comunale.

Costo indicativo 60’000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

50% del costo dello studio da sussidi cantonali secondo D.E. teleriscaldamento del 18.12.2024 (art. 5).

Priorità 1

Indicatori di

monitoraggio

Numero d’impianti potenzialmente sostituibili.

Energia termica finale sostituibile.

Potenza termica fornibile.
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D – infrastrutture

D.3 Incentivazione dei veicoli elettrici

Descrizione Allo scopo di ridurre il fabbisogno di carburanti si introducono incentivi mirati quali:

- contributi per la sostituzione di veicoli esistenti con veicoli (auto e moto) elettrici;

- acquisto di abbonamenti trasporto pubblico;

- incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche.

Si promuove anche lo sviluppo della rete di punti di ricarica sul territorio comunale.

L’importo a disposizione per gli incentivi è stabilito annualmente nei conti preventivi del Comune.

Modalità attuazione Regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

++ ++ +

Relazioni con altri

provvedimenti

C.8 - Incentivi per favorire la diffusione solare / obblighi predisposizione FV e ricarica veicoli

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico comunale e Ufficio energia.

Strumento

attuazione

Regolamento all’indirizzo del Consiglio Comunale.

Costo indicativo 70’000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Fondo PECo.

La misura descritta può beneficiare del fondo cantonale FER.

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

% di veicoli elettrici / efficienti sul totale immatricolati in Collina d’Oro.

Numero di abbonamenti trasporto pubblico incentivati.

Numero di biciclette elettriche incentivate.

Numero di colonnine di ricarica realizzate.
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D – infrastrutture

D.4 Mobilità lenta

Descrizione Una rete ciclo-pedonale permette lo spostamento breve all’interno del Comune. Ciò contribuisce in maniera

diretta alla riduzione del consumo di carburanti per gli spostamenti, ma anche la salute dell'ambiente (aria,

rumori, CO2) e della popolazione.

La sicurezza del pedone e del ciclista permette l’utilizzo e lo sviluppo della rete ciclo-pedonale.

Nel corso del 2021..2023 è stato allestito uno studio per valutare lo sviluppo della mobilità lenta sul territorio

comunale e sovracomunale. I prossimi passi riguardano dunque la messa in opera di alcune delle misure

che sono emerse in questo studio (segnaletica, nuove pensiline per le biciclette, facilitare i percorsi a favore

della mobilità lenta).

Il Comune si impegna a mantenere fruibili i percorsi già presenti, nel rispetto di quanto previsto dalle NAPR,

e a sviluppare un piano del traffico che tenga conto della mobilità lenta ciclo-pedonale.

Il costo delle misure non è qui indicato.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altri

provvedimenti

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico comunale e Ufficio energia.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 100’000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Incluso nelle attività di pianificazione dell’ufficio tecnico.

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

km di ciclopiste e di marciapiede.

Punti pericolosi per i pedoni risanati.
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E – aziende

E.1 Recupero di calore da aziende/industrie

Descrizione Considerato il potenziale energetico da calore industriale, si propone un’indagine approfondita presso le

singole aziende sul territorio che utilizzano impianti di combustione con una potenza Ó 300 kW (da verificare

secondo il catasto impianti a combustione cantonale aggiornato) per studiare la possibilità di recupero del

calore residuo, da riutilizzare per reti di teleriscaldamento, per processi interni all’azienda o per uno scambio

di calore tra industrie diverse.

È possibile verificare, inoltre, l’eventuale disponibilità di energia frigorifera in eccesso / di scarto.

Lo studio dovrà trattare aspetti tecnici, economici e ambientali conformemente al grado di approfondimento

richiesto ad una verifica di fattibilità.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretto indiretto 0

Relazioni con altri

provvedimenti

E.3 - ProKilowatt

E.4 - Audit energetico aziende e industrie

Responsabile

attuazione

Ufficio Energia, ev. consulente esterno.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 30’000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Credito di investimento quadro.

La misura descritta può beneficiare del fondo cantonale FER.

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

Numero di aziende analizzate.
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E – aziende

E.3 ProKilowatt

Descrizione ProKilowatt è un programma di promozione (promosso dall'Ufficio Federale dell'Energia) che “consente di

ridurre il consumo di elettricità nelle economie domestiche e nelle imprese del settore industriale e dei

servizi, sostenendo finanziariamente l'attuazione di misure volte a incrementare l'efficienza energetica. Il

programma promuove i progetti e i programmi che soddisfano le condizioni stabilite e che riducono al mas-

simo il consumo di elettricità.” (Ufficio federale dell’energia, https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/promo-

zione/efficienza-energetica/gare-pubbliche-prokilowatt.html/).

Per beneficiare dei contributi di ProKilowatt è necessario partecipare alle gare pubbliche integrandosi in un

programma in corso oppure inoltrando un proprio progetto.

Il Comune si fa promotore di ProKilowatt presso le aziende e le industrie del territorio, favorendo il risparmio

di elettricità, l’ottimizzazione dei processi industriali e il risanamento energetico.

Il Comune organizza uno o più incontri nel quale invita le aziende interessate, al fine di verificare le possi-

bilità di partecipazione.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

+ 0 0

Relazioni con altre

misure

E.1– Recupero di calore da industrie/aziende

E.4 - Audit energetico aziende e industrie

Responsabile

attuazione

Ufficio Energia e Commissione Energia.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 10’000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Possibile accedere ai sussidi cantonali Decreto incentivi 18.12.2024 (30% dei costi riconosciuti)

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

Numero di aziende interessate

Numero di consulenze organizzate

Numero di partecipazioni alle gare ProKilowatt

Numero di progetti vincenti

PAN 30-0272_B-TER06-A 16.10.2025

https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/promozione/efficienza-energetica/gare-pubbliche-prokilowatt.html/
https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/promozione/efficienza-energetica/gare-pubbliche-prokilowatt.html/


AFRY

E – aziende

E.4 Audit energetico aziende/industrie

Descrizione Il Comune incentiva e finanzia il 30% dello svolgimento di un audit energetico specialistico (p.e. PEIK /

Reffnet / AEnEC / etc.), ritenuto un importo massimo di 5'000 CHF/analisi, presso le principali aziende del

territorio, che evidenzi in particolare le opportunità di:

Á ottimizzazione energetica dei processi (p. es. sostituzione motori elettrici vetusti con motori ad

alta efficienza);

Á recupero del calore di scarto;

Á sinergie tra ottimizzazione dei processi e mobilità aziendale;

Á possibilità di cogenerazione a gas.

Si potrà in questo modo individuare il potenziale di risparmio energetico, trovare le soluzioni adatte e met-

tere in atto misure concrete per ridurre consumi e costi.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti+ -

Relazioni con altre

misure

E.1 – Recupero di calore da aziende/industrie

E.3 - ProKilowatt

Responsabile

attuazione

Ufficio Energia e consulente esterno

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 30’000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Fondo PECo.

La misura descritta può beneficiare del fondo cantonale FER.

Priorità 1

Indicatori di

monitoraggio

Numero di aziende esaminate
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AFRY

E – aziende

E.5 Mobilità aziendale

Descrizione Un piano di mobilità aziendale permette di promuovere forme di trasporto sostenibile (car pooling, navette

aziendali, abbonamenti Arcobaleno, biciclette elettriche) e ridurre i picchi di traffico causati dai pendolari.

È in corso di allestimento uno studio per allestire un piano di mobilità aziendale per i dipendenti del Comune

di Collina d'Oro. Una volta completato, lo studio potrà fungere da riferimento anche per le iniziative delle

singole Aziende dislocate sul territorio.

Lo studio dovrà tenere conto di diversi fattori (trasporto pubblico, infrastrutture esistenti, coordinamento tra

orari di lavoro e mezzi pubblici etc) e pertanto trattare svariati aspetti (tecnici, economici e ambientali).

Il ruolo del Comune è quello di sensibilizzare le aziende presenti sul territorio e far conoscere le diverse

forme di traporto sostenibile e i contributi già oggi disponibili.

Con l’attività di informazione e sensibilizzazione che ne deriva, si vuole favorire un cambiamento culturale

verso una mobilità più consapevole e condivisa.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti+ -

Relazioni con altre

misure

D.3 – Incentivazione dei veicoli elettrici / efficienti e trasporto pubblico

D.4 – Mobilità lenta (< 5 km)

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico comunale, Ufficio energia, consulente esterno

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 20’000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Fondo PECo.

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

Numero di aziende esaminate
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AFRY

F – Comune

F.1 Politica di gestione energetica degli impianti e stabili comunali

Descrizione Nel 2022..2023 è stato già eseguito un primo studio di fattibilità per il risanamento energetico di una parte

degli stabili comunali. Nel corso del prossimo biennio si vuole completare lo studio, estendendolo a tutti i

restanti edifici.

Lo scopo dell’audit è quello di allestire:

¶ un bilancio energetico globale dello stato di fatto (consumi e stato di conservazione);

¶ uno studio approfondito per la fattibilità impianti PV (per gli stabili che ne sono ancora sprovvisti);

¶ un piano di manutenzione e di risanamento degli edifici comunali;

¶ allestimento di direttive per la gestione energetica degli impianti e degli stabili comunali, a favore

dell’uso parsimonioso di energia termica e elettrica.

Sulla base dell’audit / studio di fattibilità, sarà possibile proseguire con l’installazione del fotovoltaico sui tetti

degli stabili ancora sprovvisti e programmare adeguati interventi di risanamento.

Lo studio di fattibilità può essere finanziato tramite incentivi cantonali.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

++ ++ 0

Relazioni con altri

provvedimenti

F.4 – Formazione in ambito energetico

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico, Ufficio Energia, Commissione Energia.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 50’000 CHF Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Lo studio di fattibilità (inteso come analisi e pianificazione del risanamento del parco immobiliare comunale,

non il singolo audit) può essere finanziato tramite incentivi cantonali (art. 15 DE 18.12.2024), fino al 30%

dei costi effettivi riconosciuti.

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio
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F – Comune

F.3 Formazione in ambito energetico

Descrizione I collaboratori che sono impiegati in ambito energetico (Ufficio Energia, Ufficio Tecnico) devono poter acce-

dere ad una formazione continua che deve essere mirata in funzione dell’attività svolta dal singolo collabo-

ratore.

A dipendenza della politica energetica adottata, i seguenti temi possono essere di interesse (elenco non

esaustivo):

Á gestione energetica di edifici ed impianti / audit energetici;

Á audit per la certificazione degli impianti (accompagnamento auditori esterni);

Á manutenzione di reti di distribuzione del calore;

Á manutenzione di impianti per la produzione di calore e di elettricità;

Á contabilità energetica, contracting;

Á procedure autorizzative e sussidi per la realizzazione di impianti che producono calore ed elettri-

cità da fonti rinnovabili.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

indiretti indiretti indiretti

Relazioni con altri

provvedimenti

Responsabile

attuazione

Commissione Energia, Ufficio Energia.

Strumento

attuazione

Risoluzione Municipale.

Costo indicativo 5’000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Credito di investimento quadro.

Possibile accedere ai sussidi cantonali Decreto incentivi 18.12.2024

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

Numero di corsi seguiti all’anno.

Numero di ore/uomo dedicate alla formazione.
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F – Comune

F.7 Acquisto mezzi elettrici per la flotta comunale

Descrizione Il Comune applica direttive per l’acquisto di veicoli elettrici nella flotta comunale.

I veicoli elettrici alimentati con energie rinnovabili, rispetto a veicoli comparabili alimentati a combustibili

fossili, si rivelano migliori sotto il profilo dell’efficienza energetica, del bilancio ambientale globale e delle

emissioni di gas a effetto serra.

Il potenziamento della produzione di energia elettrica rinnovabile, così come i progressi tecnologici nella

produzione di batterie e un loro riciclaggio più efficiente, non potrà che amplificare questo vantaggio.

Il Comune, nel sostituire nel tempo l’attuale parco veicoli, accorderà priorità nel limite del possibile a veicoli

elettrici.

Modalità attuazione regolamento incentivo (sussidio) agevolazione procedure

studio o progetto sensibilizzazione altro

Effetti riduzione fabb. energia finale riduzione emissioni CO2,eq incremento energie rinnovabili

+ ++ +

Relazioni con altri

provvedimenti

Responsabile

attuazione

Ufficio tecnico.

Strumento

attuazione

Messaggio del Municipio con approvazione del Consiglio Comunale.

Costo indicativo 50’000 CHF/anno Una tantum Annuale

Modalità di

finanziamento

Budget Comunale.

La misura descritta può beneficiare del fondo cantonale FER.

Priorità 2

Indicatori di

monitoraggio

Numero di veicoli acquistati / classe efficienza.

Consumo di carburante / 100 km (sul globale del parco veicoli).
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